

**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA  
DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI  
W URZĘDZIE MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2020- 2023\***

**\*plan opracowano na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o  
zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1696 ze zm.)**

Lp.	Zakres działań	Realizator działań	Sposób realizacji	Termin realizacji
1.	Powołanie i przekazanie do publicznej wiadomości danych koordynatora dostępności	Burmistrz Miasta. administrator systemu informatycznego	Wy d a n i e za r z ą d z e n i a. zamieszczenie informacji na stronie internetowej (BIP)	Do końca września 2020 r.
2.	Sporządzenie Planu działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020- 2023	Koordinator, zespół roboczy ds. dostępności	Opracowanie Planu działania i przekazanie go do zatwierdzenia przez Burmistrza Miasta	Do końca października 2020 r.
3.	Analiza stanu obiektów Urzędu Miasta Chełmży <b>pod</b> względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustaw	Koordinator, <b>zespół</b> roboczy ds. dostępności	Przegląd stanu dostosowania obiektów względem osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym. cyfrowym i informacyjno - komunikacyjnym	Do końca grudnia 2020 r.
4.	Dokonanie analizy w zakresie konieczności zapewnienia dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne i prawne	Koordinator. zespół roboczy ds. dostępności	Podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIP informacji wynikającej z zapisów art. 7 ustawy ze wskazaniem dostępu alternatywnego	Do końca stycznia 2021 r.
5.	Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 11 ustawy	Koordinator, zespół roboczy ds. dostępności	1. Opracowanie projektu Raportu przez zespół roboczy. 2. Zatwierdzenie Raportu przez Burmistrza Miasta. 3. Podanie zatwierdzonego Raportu do publicznej wiadomości na stronie BIP. 4. Przesłanie Raportu do	Do końca <b>marca</b> 2021 roku.

			ministra w laściwego ds. rozwoju regionalnego, Przesyłanie możliwymi środkami komunikacji niezbędnych informacji osobom ze szczególnymi potrzebami oraz przeprowadzanie cyklicznych posiedzeń zespołu roboczego w przedmiocie propozycji działań optymalizujących dostępność	
6.	Monitorowanie działalności Urzędu Miasta Chełmży w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Koordinator, zespół roboczy ds. dostępności		Realizacja w całym okresie działania
7.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy windy przy głównym budynku Urzędu Miasta zwiększających dostępność architektoniczna	Koordinator, zespół roboczy ds. dostępności, Projektant zewnętrzny	Sporządzenie projektu budowlanego, dokonanie uzgodnień z WKZ, uzyskanie pozwolenia na budowę	Do końca czerwca 2021 r.
8.	Pozyskanie finansowania budowy wind) z PFRONN	Burmistrz, Koordinator. Skarbnik Miasta	Przygotowanie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z budową windy oraz złożenie go w Oddziale PFRON, zawarcie umowy do dofinansowanie	Do końca grudnia 2021 r.
9.	Budowa windy osobowej przy głównym budynku Urzędu Miasta	Koordinator, Wydział Gospodarki Miejskiej, Zewnętrzny wykonawca	Wybór wykonawcy, Wykonanie robót budowlano-montażowych	Do końca grudnia 2022 roku

Chełmża . . . . 28.10.2020r.

Opracował:

Zespół roboczy ds. dostępności

osobom ze szczególnymi potrzebami

1.....  
2.....  
3.....

Zatwierdził:

BURMISTRZ  
mgr Jerzy Czerwinski